

การแบ่งงวดงาน และการเบิกจ่าย

งวดที่ 1. งบประมาณร้อยละ 25 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานโครงสร้างอาคาร คสล. แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

- งานที่ปรับราคาได้
1. งานคอนกรีตโครงสร้าง
 2. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
 3. งานทรายถม

งวดที่ 2. งบประมาณร้อยละ 25 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

- งานที่ปรับราคาได้
1. งานเหล็กโครงสร้างหลังคา และวัสดุมุง
 2. งานก่อผนังติดตั้งวงกบไม้ และฉาบตักแต่งผนังและโครงสร้าง
 3. งานระบบท่อสุขาภิบาล

งวดที่ 3. งบประมาณร้อยละ 24 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

- งานที่ปรับราคาได้
1. งาน วัสดุผิวพื้น
 2. งานวัสดุฝ้าเพดาน
 3. งานวัสดุไฟฟ้า
 4. งานวัสดุสุขภัณฑ์

งวดที่ 4.(งวดสุดท้าย) งบประมาณร้อยละ 26 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

- งานที่ปรับราคาได้
1. งานวัสดุสีอาคารทั้งหมด

งานที่ปรับราคาไม่ได้

1. งานติดตั้งประตูหน้าต่าง

2. งานติดตั้งบัวเชิงผนัง
3. งานติดตั้งราว
4. งานทดสอบระบบ,งานอื่นๆส่วนที่เหลือครบถ้วนตามรูปแบบ
และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณทั้งหมดแล้วเสร็จ

รวม ระยะเวลา 180 วัน

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง